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Ole Gunnar Holen

prosjektleder bygg



Agenda:

• Mål og føringer for prosjektet

• Planlegging av prosjektet

• Slik blir Glommasvingen skole

• Status pr i dag



Hovedmålsetting

Utvikle en kvalitativ god og 

fremtidsrettet skole for 

barna i Sør-Odal kommune.



Effektmål

• Utvikle en driftsform som tilfredsstiller de økonomiske- og kapasitets rammebetingelser som 

ligger til grunn for prosjektet.

• Sikre et bygg som ivaretar fremtidens krav til miljø og energieffektivitet

• Sikre bedrede resultater innenfor læring og folkehelse

• Sikre rett kompetanse i forhold til fremtidens krav

Delmål

• Utvikle et skolebygg som er fremtidsrettet, fleksibelt og funksjonelt

• Utvikle et uteområde som logistikk og aktivitetsmessig er funksjonelt og trygt for barna

• Sikre oppnåelse av målbilde for Fremtidens skole i Sør-Odal

• Sikre en god overføring av elever fra de seks skolene til «Fremtidens skole i Sør-Odal 

kommune»

Prosessmål

• Brukere og ansatte skal oppleve reell brukermedvirkning i alle ledd i prosjektet

• Prosjekt (kommunestyret) eiere skal oppleve reell styring av og innsikt i prosjektet

• Kommunen skal ha mest mulig styring og påvirkning av eventuelle endringer underveis i 

prosessen 



Organisering:



Ledelsen Glommasvingen skole



Føringer:

• Skolen skal håndtere 900 elever.

• Romprogrammet angir 8800m2 BTA skolearealer og 

1824m2 BTA idrettsarealer.

• Størrelsen på tomta er ca. 43.000m2 og inkluderer 

eksisterende idrettshall.

• Byggeprosessen skal ikke berøre eksisterende 

skoleaktivitet og eksisterende idrettshall skal benyttes i 

hele byggeperioden.



Premisser:

• Massivtre i bærende konstruksjoner

• Kledning med treuttrykk

• Passivhusstandard (NS 3701)

• BREEAM-NOR Very Good

• Benytte BIM i prosjekteringen

• Totalentreprise med løsningsforslag

• Energiforsyning fra et biobrenselanlegg i nærheten av 

skoletomta



Tomt:



Medvirkning:

• Barn og unge
• Sør-Odal barne- og ungdomsråd
• Elevrepresentanter

• Ansatte
• Utdanningsforbundet
• Lærere
• Rektorer
• SFO
• Spesialpedagoger

• Foresatte (Kommunalt foreldreutvalg)
• FDV (drift)
• Funksjonshemmedes råd
• Skolehelsetjenesten
• Kommuneoverlegen
• Bibliotek
• Kulturskolen
• Sør-Odal idrettsråd
• Hedmark Trafikk
• Hedmark fylkeskommune – idrett
• Hedmark og Oppland musikkråd



Erfaringsoverføring

Kompetanse og erfaring er viktig. Hva har andre gjort?

• Skoler: Oslo (Veitvet skole, Bjørnsletta skole, Brynseng skole), 

Sørum (Frogner skole), Aurskog-Høland (Bjørkelangen skole), 

Elverum (Hanstad skole), Drammen (Gulskogen skole), Ullensaker 

(Gystadmarka ungdomsskole), Lier (Hegg skole) og Trondheim 

(Lade skole, Åsveien skole).

• Byutvikling (klima, miljø og energi): Elverum og Trondheim.

• Trekompetanse: Tretorget og Trebruk.



Leverandørdialog

• Nasjonalt program for leverandørutvikling

• Dialogkonferanse (2. mars 2017)

• En-til-en-møter



Miljøstøtte - Klimasats



• Belyse konsekvenser ved ny skole

• fra omgivelsene på skolen

• fra skolen på omgivelsene

• Avdekke eventuelle negative konsekvenser

• Foreslå tiltak

• hvordan redusere eller eliminere negative konsekvenser

Konsekvensutredning

Tema for utredning:

• Støy
• E16

• Luftkvalitet
• Odal grus

• E16

• Nærmiljø
• SOAS

• Friluftsområder

• Grunnforhold

• Infrastruktur

• Energi og klima
• Energiforbruk

• Overvann

• Klimagassutslipp

• Folkehelse
• Uteområder

• Miljøretta helsevern

• Beredskap
• Fysiske tiltak

• Organisatoriske tiltak

• Trafikksikkerhet
• Skoleskyss

• Henting/levering SFO



Iverksatte tiltak etter konsekvensutredning:

• Trafikksikkerhet

• Holdningskampanjer iverksettes

• Dialog med Statens vegvesen vedrørende trafikksikkerhetstiltak

• Utforming av parkeringsarealer

• Støy

• Dialog med Statens vegvesen vedrørende støyskjerming mot Fv24.

• Skjerming fra ballbaner og skatebowl.

• Luftforurensning

Avtale med Odal Grus vedrørende måling/overvåkning.

• Nærmiljø

Etablert flere tilkomster fra SOAS.



Framdrift



Kommunestyret vedtok 21.06.2016 prosjektdirektivet for Fremtidens 

skole i Sør-Odal. Følgende økonomiske forutsetninger er beskrevet i 

prosjektdirektivet og ligger til grunn for prosjektet:

• Totalkostnad for bygg er 347 millioner kroner (kommunestyrevedtak 

12.04.2016)

• Administrasjonskostnader til prosjektgjennomføring dekkes i hovedsak 

innenfor rammen av totalkostnader bygg

• Utearealer, kunstnerisk utsmykking og inventar tilsvarende 5-10 % av 

byggets totalkostnad skal estimeres og avklares

Kommunestyret vedtok 16.11.2016 å bygge idrettshall i stedet for 

volleyballhall og øke rammen for prosjektet med 20 millioner kroner, 

noe som gir prosjektet en totalramme på 367 millioner kroner.

Økonomi:



Kommunestyret bevilget 06.09.2018:

Administrasjonskostnader 0

Utstyr/leker/apparater på uteområdet 4 300 000

Kunst (2% av byggekostnad) 7 300 000

Løst inventar (5-10% av byggekostnad) 25 000 000

Kunstgress (nye forskriftskrav) 400 000

Prisregulering 19 000 000

Tilleggsfinansiering 56 000 000

Tilleggsbevilgning:



• Bevilget ramme (367 MNOK) + Klimasatsstøtte (5 MNOK) + 

Spillemidler (forventet 10 MNOK):

• Byggekostnad

• Tomtekostnader (rivning av bygg, omlegging infrastruktur)

• Administrasjonskostnader

• Tilleggsbevilgning (56 MNOK):

• Inventar (5-10% av byggekostnad)

• Kunst (2% av byggekostnad)

• Prisregulering

• Utstyr/leker/apparater

• Nye forskriftskrav kunstgress

• Total prosjektkostnad: 438 MNOK

Oversikt økonomi:



Konkurransegjennomføring:

• Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag. 

• Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse 

etter FOA del III Anskaffelser over EØS-terskelverdiene. 

Formålet med denne fasen er at totalentreprenøren med 

prosjekteringsgruppen sammen med byggherren og 

byggherrens brukergrupper kan få:

• Presentasjon av løsningsforslag og verifikasjon av romprogram.

• Drøfte organisering av romprogram i løsningsforslaget

• Optimalisere organisering av romprogram etter innspill fra 

brukere

• Utveksle meninger og spørsmål mellom prosjekteringsgruppen 

og brukergruppen.

Optimaliseringsfasen:











































Informasjon/kommunikasjon

Hjemmeside:

www.fremtidensskoleisorodal.no eller www.glommasvingenskole.no

Facebook:

www.facebook.com/glommasvingenskole

E-post:

fremtidens.skole@sor-odal.kommune.no

Byggekamera:

https://kunde.byggekamera.no/?u=skarnes&camera=BK0060&width=full

size

http://www.fremtidensskoleisorodal.no/
http://www.glommasvingenskole.no/
http://www.facebook.com/glommasvingenskole/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:fremtidens.skole@sor-odal.kommune.no
https://kunde.byggekamera.no/?u=skarnes&camera=BK0060&width=fullsize

